



Resposta do Executivo 199/2024

Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 0553/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 0217/2024-SO**, da autoria do Vereador
Ricardo Rio Menezes Villarino.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 3535507.414.00001402/2024-21

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações referentes a obra de reforma realizada na EMEF Profº Antônio Mazzei, em relação aos questionamentos “a” a “g”, segue em anexo o Memorando Interno nº. 160/2024 (0009312), com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº

3535507.414.00001402/2024-21

SEI nº 0009308

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

GABINETE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO

MEMORANDO INTERNO Nº 160/2024

Paraguaçu Paulista, 26 de agosto de 2024.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: ALEGIS

ASSUNTO: Resposta ao requerimento nº 217/24

Ref.: SEI nº 3535507.414.00001465/2024-88

Em atenção ao requerimento suprarreferido por meio do qual o vereador Ricardo Rio requer informações referentes à obra de reforma da EMEF Prof. Antonio Mazzei, temos a

informar que:

a) R\$ 1.000.018,09;

a.1) Já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 178/2024;

a.2) Foram feitos 02 aditivos de valor e 03 aditivos de prazo, tendo em vista que foram necessários adequação de projeto e serviços. Cópia dos termos [190/23](#), [096/24](#), [105/24](#), [065/24](#) e [131/24](#) seguem em anexo;

b) Já respondido anteriormente em resposta ao Requerimento nº 178/2024. Não houve mudança da empresa contratada;

c) A vigência do contrato é de 16/12/2022 a 24/09/2024;

c.1) Sim;

c.2) Cerca de 85,67% do valor atual;

c.3) Sim, tendo em vista que a obra ainda está em andamento por faltarem alguns itens em que foram necessários aditivo, bem como tendo em vista a instalação de energia fotovoltaica, estamos aguardando a ligação por parte da energisa;

d) A obra teve uma inauguração simbólica tendo em vista que já se encontrava apta a receber alunos para início das aulas. A data da inauguração foi em 04/07/2024 e entregue quando no início das aulas em 23/07/2024;

e) Foram realizadas 12 medições, ainda há medições a serem realizadas, tendo em vista que a obra ainda não finalizou;

e.1) Segue planilhas das medições [11^a](#) e [12^a](#) em anexo, as

dez primeiras medições já foram enviadas anteriormente em resposta ao requerimento nº 178/2024. Segue em anexo comprovante do valor liquidado de [2023](#) e [2024](#);

f) Atualmente é a Engenheira Mylena Belli, que faz parte do quadro de funcionários do município;

f.1) Prejudicada;

g) Já enviado anteriormente em resposta ao Requerimento nº 178/2024;

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA

Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Hipólito Ferreira, Diretor de departamento**, em 26/08/2024, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0011258** e o código CRC **08A1ED84**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00001465/2024-88

SEI nº 0011258



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100

CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 190/2023

Que entre si fazem de um lado o **Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Av. Siqueira Campos nº 1.430, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.547.305/0001-93, representada neste ato pelo **Sr. Antonio Takashi Sasada**, residente à Rua Caramuru, n.º 23, Centro, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 18.347.608-6 e do CPF n.º 099.786.208-42, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Obracri Ltda. EPP**, com sede na Rua Amapá, n.º 701 – Vila São Roque, na cidade de Echaporã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.809.435/0001-06, neste ato representada pelo **Sr. Cristiano Afonso Ramos**, portador da cédula de identidade n.º 46.186.149-5 SSP/SP, e do CPF n.º 385.382.248-75, denominada simplesmente **CONTRATADA**, que na melhor forma de direito, decidem modificar o Contrato Administrativo n.º 103/2022 – **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022**, entre eles celebrados em 16/12/2022, tendo como objeto **Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei**, da maneira a seguir convencionada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista necessidade de adequação de projeto e adequação de serviços em + 25,58% e a vigência do contrato constante na cláusula Segunda passa ser de mais **4 (quatro) meses** conforme justificativa técnica e planilha elaborados pelo Engenheiro Civil responsável, anexadas neste processo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Em razão das modificações introduzidas no contrato, fica acertado o que segue:

2.1.1 – O acréscimo de serviços é de 25,58% do valor inicial do contrato.

2.1.2 – Valor total do acréscimo é de **R\$ 255.854,57 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**.

2.1.3 – O valor global do contrato passa ser **R\$ 1.255.872,66 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – O presente Termo Aditivo de Contrato tem por fundamentação legal no disposto no artigo 65, inciso I, letra b) e artigo 57, §1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. E, por estarem de pleno e mutuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de Novembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – **CONTRATANTE**

Antonio Takashi Sasada

Prefeito Municipal

Obracri Ltda. EPP – **CONTRATADA**

Cristiano Afonso Ramos

Sócio proprietário

TESTEMUNHAS:

A).....

B).....

RG

RG



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 096/2024

Que entre si fazem de um lado o **Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Av. Siqueira Campos nº 1.430, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.547.305/0001-93, representada neste ato pelo **Sr. Antonio Takashi Sasada**, residente à Rua Caramuru, nº 23, Centro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 18.347.608-6 e do CPF nº 099.786.208-42, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Obracri Ltda. EPP**, com sede na Rua Amapá, nº 701 – Vila São Roque, na cidade de Echaporã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.809.435/0001-06, neste ato representada pelo **Sr. Cristiano Afonso Ramos**, portador da cédula de identidade nº 46.186.149-5 SSP/SP, e do CPF nº 385.382.248-75, denominada simplesmente **CONTRATADA**, que na melhor forma de direito, decidem modificar o Contrato Administrativo nº 103/2022 – **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022**, entre eles celebrados em 16/12/2022, tendo como objeto **Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei**, da maneira a seguir convencionada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista necessidade de adequação de projeto e adequação de serviços em + 4,31% do valor inicial do contrato, conforme justificativa técnica e planilha elaborados pelo Engenheiro Civil responsável, anexadas neste processo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Em razão das modificações introduzidas no contrato, fica acertado o que segue:

2.1.1 – O acréscimo de serviços é de 4,31% do valor inicial do contrato.

2.1.2 – Valor total do acréscimo é de **R\$ 43.053,47 (quarenta e três mil e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)**.

2.1.3 – O valor global do contrato passa ser **R\$ 1.298.926,13 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e treze centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – O presente Termo Aditivo de Contrato tem por fundamentação legal no disposto no artigo 65, inciso I, letra b), da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. E, por estarem de pleno e mutuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de Maio de 2024.

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – **CONTRATANTE**

Antonio Takashi Sasada

Prefeito Municipal

Obracri Ltda. EPP – **CONTRATADA**

Cristiano Afonso Ramos

Sócio proprietário

TESTEMUNHAS:

A).....

B).....

RG

RG



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100

CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 105/2024

Que entre si fazem de um lado o **Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Av. Siqueira Campos nº 1.430, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.547.305/0001-93, representada neste ato pelo **Sr. Antonio Takashi Sasada**, residente à Rua Caramuru, n.º 23, Centro, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 18.347.608-6 e do CPF n.º 099.786.208-42, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Obracri Ltda. EPP**, com sede na Rua Amapá, n.º 701 – Vila São Roque, na cidade de Echaporã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.809.435/0001-06, neste ato representada pelo **Sr. Cristiano Afonso Ramos**, portador da cédula de identidade n.º 46.186.149-5 SSP/SP, e do CPF n.º 385.382.248-75, denominada simplesmente CONTRATADA, que na melhor forma de direito, decidem modificar o Contrato Administrativo n.º 103/2022 – **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022**, entre eles celebrados em 16/12/2022, tendo como objeto **Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei**, da maneira a seguir convencionada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Conforme solicitação da Contratada e do Chefe de Gabinete e Engenheiro Responsável, anexadas neste processo, a vigência do contrato constante na cláusula Segunda passa ser de mais **02 (dois) meses**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato acima mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato tem por fundamentação legal no disposto no artigo 57, §1º inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. E, por estarem de pleno e mutuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 26 de Maio de 2024.

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – **CONTRATANTE**

Antonio Takashi Sasada

Prefeito Municipal

OBRACRI LTDA. EPP. – CONTRATADA

Cristiano Afonso Ramos

Sócio - Administrador

TESTEMUNHAS:

A).....

B).....

RG

RG



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 065/2024

Que entre si fazem de um lado o **Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Av. Siqueira Campos nº 1.430, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.547.305/0001-93, representada neste ato pelo **Sr. Antonio Takashi Sasada**, residente à Rua Caramuru, nº 23, Centro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 18.347.608-6 e do CPF nº 099.786.208-42, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Obracri Ltda. EPP**, com sede na Rua Amapá, nº 701 – Vila São Roque, na cidade de Echaporã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.809.435/0001-06, neste ato representada pelo **Sr. Cristiano Afonso Ramos**, portador da cédula de identidade nº 46.186.149-5 SSP/SP, e do CPF nº 385.382.248-75, denominada simplesmente CONTRATADA, que na melhor forma de direito, decidem modificar o Contrato Administrativo nº 103/2022 – **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022**, entre eles celebrados em 16/12/2022, tendo como objeto **Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei**, da maneira a seguir convencionada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Conforme solicitação da Contratada e justificativa emitida pelo Departamento de Urbanismo e Habitação, por meio da Divisão de Engenharia, anexadas neste processo, a vigência do contrato constante na cláusula Segunda passa ser de mais **40 (quarenta) dias**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato acima mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato tem por fundamentação legal no disposto no artigo 57, §1º inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. E, por estarem de pleno e mutuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16 de Abril de 2024.

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – **CONTRATANTE**
Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

OBRACRI LTDA. EPP. – CONTRATADA
Cristiano Afonso Ramos
Sócio - Administrador

TESTEMUNHAS:

A)..... B).....

RG RG



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 131/2024

Que entre si fazem de um lado o **Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Av. Siqueira Campos nº 1.430, Estado de SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.547.305/0001-93, representada neste ato pelo Prefeito Municipal **Sr. Antonio Takashi Sasada**, portador da Matrícula Funcional nº 127.341, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Obracri Ltda. EPP**, com sede na Rua Amapá, n.º701 – Vila São Roque, na cidade de Echaporã - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.809.435/0001-06, neste ato representada pelo Sócio - Administrador **Sr. Cristiano Afonso Ramos**, denominada simplesmente **CONTRATADA**, que na melhor forma de direito, decidem modificar o Contrato Administrativo n.º 103/2022 – **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022**, entre eles celebrados em 16/12/2022, tendo como objeto **Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei**, da maneira a seguir convencionada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Conforme solicitação da Contratada e Engenheiro Responsável, anexadas neste processo, a vigência do contrato constante na cláusula Segunda passa ser de mais **60 (sessenta) dias**, a partir de 27/07/2024 até 24/09/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato acima mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato tem por fundamentação legal no disposto no artigo 57, §1º inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. E, por estarem de pleno e mutuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 26 de Julho de 2024.

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista – **CONTRATANTE**
Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

OBRACRI LTDA. EPP. – CONTRATADA
Cristiano Afonso Ramos
Sócio - Administrador

TESTEMUNHAS:

A)..... B).....

RG RG



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo - SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo - ORSE - 08/2022 -
Sergipe - SEDOP - 09/2022 - Para - SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais - IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo - SIURB -
07/2022 - São Paulo - SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais - CPOS - 08/2022 -
São Paulo - FDE - 07/2022 - São Paulo - EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	S/BDI	QTD	%	R\$	S/BDI	
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 291.229,17			R\$ 274.982,71			R\$ 0,00	94,42%		
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95	182381,06			0,00%	R\$ 0,00	95,00%	
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1	32049,7			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1	37415,55			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1	5459,34			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.5	60294	SIURB	CUMEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1	6762			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	28	1	3452,12			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1	1876,98			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1	5575,24			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.9	15.02.93	EMBASA	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	138,36	R\$ 21,50	R\$ 2.974,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.10	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,10	R\$ 107,20	R\$ 10,72	0,1	1	10,72			0,00%	R\$ 0,00	1	
1.11	24.03.100	CPOS	Alçapão em chapa de ferro com porta cadeado	m²	0,49	R\$ 1.338,01	R\$ 655,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.12	06.03.018	FDE	TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	m²	5,60	R\$ 495,13	R\$ 2.772,73	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 88.842,23			R\$ 71.478,40				R\$ 0,00	80,46%	
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	55,60	R\$ 564,52	R\$ 31.387,58	46,85	0,84	26447,99			0,00%	R\$ 0,00	84,00%	
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	48,00	R\$ 617,73	R\$ 29.651,12	48	1	29651,12			0,00%	R\$ 0,00	1	
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,50	R\$ 1.007,71	R\$ 18.642,66	12,5	0,68	12596,39			0,00%	R\$ 0,00	68,00%	
2.4	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7			0,00%	R\$ 0,00	1	
2.5	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 metros) - 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	1	1	2678,2			0,00%	R\$ 0,00	1	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB -
07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 -
São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%	R\$	R\$		
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	7,00	R\$ 120,68	R\$ 844,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.12	160663	IOPEs	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.13	39.03.182	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	160,00	R\$ 12,57	R\$ 2.011,20	160	1	2011,2		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.14	39.03.178	CPOS	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 8,69	R\$ 869,00	100	1	869		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	24	1	754,05		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00	R\$ 30,38	R\$ 2.126,57	70	1	2126,57		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.18	74.31.27	SUDEC AP	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ SOQUETE REF.3540 ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	119,00	R\$ 137,83	R\$ 16.401,77	119	1	16401,77		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,31	R\$ 30,53	R\$ 1.505,43	49,31	1	1505,43		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	R\$ 26,26	R\$ 539,64	20,55	1	539,64		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.21	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	238,00	R\$ 90,20	R\$ 21.467,53	238	1	21467,53		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.22	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.23	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	112,5	1	1690,88		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.24	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	112,5	1	1225,13		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.25	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20	1	268		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.26	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	130,00	R\$ 22,78	R\$ 2.961,40	130	1	2961,4		0,00%	R\$ 0,00	1		
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 60,00	R\$ 1.680,00	28	1	1680		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.28	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 62,26	R\$ 12.452,00	200	1	12452		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.29	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	R\$ 20,27	R\$ 4.459,40	216	0,98	4378,32	4	0,02	81,08	1		
3.30	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	290,00	R\$ 13,26	R\$ 3.845,40	230	0,79	3049,8	60	0,21	795,6	1		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB -
07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 -
São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	%	QTD	%	R\$	%	
3.31	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	680	1	4073,2		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.32	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.450,00	R\$ 4,23	R\$ 6.127,37	1450	1	6127,37		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.33	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.262,00	R\$ 3,29	R\$ 4.147,83	1262	1	4147,83		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.34	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.35	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.36	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.37	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 75,68	R\$ 75,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.38	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.39	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	21,00	R\$ 61,16	R\$ 1.284,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	7,00	R\$ 58,46	R\$ 409,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.41	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 57,05	R\$ 285,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.42	090160	SIURB	ENTRADA ÁREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 Á 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
3.43	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 609,07	R\$ 609,07	1	1	609,07		0,00%	R\$ 0,00	1		
3.44	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 638,78	R\$ 1.277,56	2	1	1277,56		0,00%	R\$ 0,00	1		
4			HIDRAULICA				R\$ 69.468,88			R\$ 53.179,80			R\$ 6.758,02	86,28%		
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	1	1	2605,22		0,00%	R\$ 0,00	1		
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2', inclusive conexões	M	93,00	R\$ 273,72	R\$ 25.455,59	93	1	25455,59		0,00%	R\$ 0,00	1		
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3', inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8	1	2490,55	1		
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. SEI 3535507 414.00001465/2024-88 / 09_12
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB -
07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 -
São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%	R\$	R\$		
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5			0,00%	R\$ 0,00	1	
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	594,58	1	
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	389,57	1	
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	577,64	1	
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2	1	929,09	1	
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		3	1	1627,5	1	
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2	1	149,09	1	
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	7,65	1	404,84			0,00%	R\$ 0,00	1	
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	46,1	1	961,65			0,00%	R\$ 0,00	1	
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 82.054,05			R\$ 80.168,51				R\$ 669,24	98,51%	
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	53,44	R\$ 185,59	R\$ 9.918,16	53,44	1	9918,16			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	182,34	R\$ 30,49	R\$ 5.559,55	182,34	1	5559,55			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	182,34	R\$ 117,44	R\$ 21.414,45	182,34	1	21414,45			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	22,50	R\$ 155,90	R\$ 3.507,75	22,5	1	3507,75			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	57,84	R\$ 71,14	R\$ 4.114,67	57,84	1	4114,67			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	54,15	R\$ 483,36	R\$ 26.173,74	53,94	1	26072,23			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	66,55	R\$ 5,56	R\$ 370,31	66,55	1	370,31			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1	733,08			0,00%	R\$ 0,00	1	

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			11ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	218,3	R\$ 17,16	R\$ 3.746,03	179,3	0,82	3076,79	39	0,18	689,24	1
5.11	101172	SIURB	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	18,4	R\$ 98,66	R\$ 1.815,34	18,4	1	1815,34		0,00%	R\$ 0,00	1
5.12	101196	SIURB	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	18,4	R\$ 61,13	R\$ 1.124,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6			MURETAS				R\$ 19.142,78			R\$ 19.142,77			R\$ 0,00	100,00%
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1	15708,2		0,00%	R\$ 0,00	1
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1	2875,62		0,00%	R\$ 0,00	1
6.3	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,60	R\$ 72,49	R\$ 478,43	6,6	1	478,43		0,00%	R\$ 0,00	1
6.4	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	13,20	R\$ 6,10	R\$ 80,52	13,2	1	80,52		0,00%	R\$ 0,00	1
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 47.244,29			R\$ 31.075,77			R\$ 43,65	65,87%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1	2289,2		0,00%	R\$ 0,00	1
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	30,76	R\$ 54,43	R\$ 1.674,13	30,76	1	1674,13		0,00%	R\$ 0,00	1
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8		0,00%	R\$ 0,00	1
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,50	R\$ 53,34	R\$ 133,35	2,5	1	133,35		0,00%	R\$ 0,00	1
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	11,5	1	5718,72		0,00%	R\$ 0,00	1
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.7	19.01.022	CPOS	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,40	R\$ 423,39	R\$ 592,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.8	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	1,89	0,47	2107,15		0,00%	R\$ 0,00	47,00%
7.10	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1	101,9		0,00%	R\$ 0,00	1
7.11	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7		0,00%	R\$ 0,00	1

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 391105 Envio em 26/09/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. SEI 3535507 414.00001465/2024-88 / 09_14.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo - SBC - 11/2022 - São Paulo - SICRO3 - 07/2022 - São Paulo - ORSE - 08/2022 - Sergipe - SEDOP - 09/2022 - Para - SETOP - 06/2022 - Minas Gerais - IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo - SIURB - 07/2022 - São Paulo - SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo - SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais - CPOS - 08/2022 - São Paulo - FDE - 07/2022 - São Paulo - EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$		QTD	%	R\$		
7.12	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.13	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.14	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.15	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,29	R\$ 128,59	R\$ 1.451,78	11,29	1	1451,78			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.16	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	23,10	R\$ 6,10	R\$ 140,91	23,1	1	140,91			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.17	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	23,10	R\$ 10,91	R\$ 252,02	23,1	1	252,02			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.18	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	94,10	R\$ 76,94	R\$ 7.240,05	94,1	1	7240,05			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.19	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,94	R\$ 483,36	R\$ 454,35	0,94	1	454,35			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.20	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	41,60	R\$ 13,72	R\$ 570,75	41,6	1	570,75			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.21	21.03.151	CPOS	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	12,41	R\$ 709,29	R\$ 8.802,29	2,86	0,23	2028,57			0,00%	R\$ 0,00	23,00%	
7.22	11522	SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UN	41,00	R\$ 12,05	R\$ 494,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.23	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	5,62	1	4104,4			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.24	22.20.050	CPOS	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	2,80	R\$ 15,59	R\$ 43,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2,8	1	43,65	1	
8			REFEITÓRIO				R\$ 27.288,48			R\$ 26.783,21				R\$ 505,27	100,00%	
8.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO	m²	194,88	R\$ 60,91	R\$ 11.870,14	194,88	1	11870,14			0,00%	R\$ 0,00	1	
8.2	34024	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m²	194,88	R\$ 7,87	R\$ 1.533,71	194,88	1	1533,71			0,00%	R\$ 0,00	1	
8.3	32.07.160	CPOS	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM³	3.768,40	R\$ 0,28	R\$ 1.055,15	3768,4	1	1055,15			0,00%	R\$ 0,00	1	
8.4	17.40.150	CPOS	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	194,88	R\$ 63,24	R\$ 12.324,21	194,88	1	12324,21			0,00%	R\$ 0,00	1	
8.5	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 505,27	R\$ 505,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	505,27	1	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB -
07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 -
São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			11ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%		R\$	QTD	%		R\$
9			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56						R\$ 0,00	100,00%	
9.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39		0,00%		R\$ 0,00	1
9.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46		0,00%		R\$ 0,00	1
9.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67		0,00%		R\$ 0,00	1
9.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05		0,00%		R\$ 0,00	1
10			FACHADA				R\$ 19.091,76				R\$ 18.470,62			R\$ 310,56	98,37%
10.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25		0,00%		R\$ 0,00	1
10.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	40,7	1	2950,34		0,00%		R\$ 0,00	1
10.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	81,4	1	496,54		0,00%		R\$ 0,00	1
10.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	81,4	1	888,07		0,00%		R\$ 0,00	1
10.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	201,6	1	2765,95		0,00%		R\$ 0,00	1
10.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	2,52	1	1084,96		0,00%		R\$ 0,00	1
10.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	2,52	1	179,27		0,00%		R\$ 0,00	1
10.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	4,76	1	857,37		0,00%		R\$ 0,00	1
10.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	7,2	1	85,97		0,00%		R\$ 0,00	1
10.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,83	1	44,27		0,00%		R\$ 0,00	1
10.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,30	R\$ 993,44	R\$ 2.284,91	2,3	1	2284,91		0,00%		R\$ 0,00	1
10.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	12	1	1241,64		0,00%		R\$ 0,00	1
10.13	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 25,88	R\$ 621,12	0,00	0,00%		R\$ 0,00	12	0,5	310,56	50,00%
10.14	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	2,00	R\$ 684,84	R\$ 1.369,68	2	1	1369,68		0,00%		R\$ 0,00	1
10.15	101164	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE 1:1:6	m²	5,84	R\$ 614,11	R\$ 3.586,40	5,84	1	3586,4		0,00%		R\$ 0,00	1



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:


SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB -
07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 -
São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 -
Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				11ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	R\$	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	R\$
TOTAL GERAL								QTD	%			QTD	%		
11			BANHEIROS				R\$ 18.283,06							R\$ 0,00	64,89%
11.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	11,04	R\$ 22,35	R\$ 246,74	11,04	1		246,74		0,00%	R\$ 0,00	1
11.2	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	11,04	R\$ 84,55	R\$ 933,43	11,04	1		933,43		0,00%	R\$ 0,00	1
11.3	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 342,46	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.4	44.03.645	CPOS	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2 ou 3/4"	UN	2,00	R\$ 143,54	R\$ 287,08	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.5	44.03.645	CPOS	Torneira de parede automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2 ou 3/4"	UN	7,00	R\$ 143,54	R\$ 1.004,78	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	UN	11,00	R\$ 9,04	R\$ 99,44	11	1		99,44		0,00%	R\$ 0,00	1
11.7	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 392,01	R\$ 784,02	2	1		784,02		0,00%	R\$ 0,00	1
11.8	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 475,35	R\$ 1.426,05	3	1		1426,05		0,00%	R\$ 0,00	1
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,95	R\$ 207,90	2	1		207,9		0,00%	R\$ 0,00	1
11.10	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 104,37	R\$ 313,11	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,76	R\$ 611,89	R\$ 3.524,49	5,76	1		3524,49		0,00%	R\$ 0,00	1
11.12	04.11.020	CPOS	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	R\$ 35,81	R\$ 358,10	10	1		358,1		0,00%	R\$ 0,00	1
11.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 702,09	R\$ 1.404,18	2	1		1404,18		0,00%	R\$ 0,00	1
11.14	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 284,24	R\$ 1.705,44	6	1		1705,44		0,00%	R\$ 0,00	1
11.15	44.20.180	CPOS	Reparo para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 100,11	R\$ 800,88	8	1		800,88		0,00%	R\$ 0,00	1
11.16	44.20.120	CPOS	Canopia para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 125,26	R\$ 1.002,08	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%

	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo			
CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			11ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO	%	R\$	EXECUTADO	QTD	%		R\$
11.17	86943	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR; INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM TORNEIRA)	UN	2,00	R\$ 172,47	R\$ 344,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.18	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 46,62	R\$ 372,96	8	1	372,96		0,00%	R\$ 0,00	1	
11.19	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 324,41	R\$ 648,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.20	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 336,71	R\$ 1.346,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.21	30.01.120	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 400 mm	UN	2,00	R\$ 145,14	R\$ 290,28	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.22	30.01.061	CPOS	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00	R\$ 209,76	R\$ 839,04	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12			PINTURA FINAL				R\$ 129.269,97			R\$ 84.203,56			R\$ 32.618,45	90,37%	
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.804,19	R\$ 17,01	R\$ 47.707,60	2243,352	0,8	38166,08	420,6285	0,15	7156,14	95,00%	
12.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	896,95	R\$ 26,34	R\$ 23.625,66	762,418	0,85	20082,09	89,695	0,1	2362,57	95,00%	
12.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	279,15	R\$ 26,34	R\$ 7.352,81	251,23	0,9	6617,4	15,0741	0,05	397,05	95,00%	
12.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1059,92	0,8	20085,48	80,00%	
12.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	932,9	0,95	17940,37		0,00%	R\$ 0,00	95,00%	
12.6	ED-50470	SETOP	PINTURA EM CAIXÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	m²	221,31	R\$ 13,14	R\$ 2.908,01	0,00	0,00%	R\$ 0,00	199,179	0,9	2617,21	90,00%	
12.7	33.03.350	CPOS	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	57,20	R\$ 25,72	R\$ 1.471,18	54,34	0,95	1397,62		0,00%	R\$ 0,00	95,00%	
12.8	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	UN	25,00	R\$ 88,53	R\$ 2.213,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
13			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
13.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÊS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
14			PLACA DE OBRA				R\$ 1.997,34			R\$ 1.997,34			R\$ 0,00	100,00%	



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SBCRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais OPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			


PLANILHA ORÇAMENTARIA – 11ªMEDIÇÃO																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			11ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL		
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%			
								QTD	%						QTD	%
14.1	02.08.040	CPOS	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R\$ 332,89	R\$ 1.997,34	6	1	1997,34				R\$ 0,00	1	
15			LIMPEZA				R\$ 2.664,29			R\$ 2.664,29				R\$ 0,00	100,00%	
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1205,56	R\$ 2,21	R\$ 2.664,29	1205,56	1	2664,29			0,00%	R\$ 0,00	1	

TOTAL S/ BDI	R\$ 935.694,73	TOTAL S/BDI	R\$ 782.164,94	TOTAL S/BDI	R\$ 41.781,87
BDI 22,00%	R\$ 205.852,84	BDI 22,00%	R\$ 172.076,29	BDI 22,00%	R\$ 9.192,01
TOTAL C/BDI	R\$ 1.141.547,57	TOTAL C/BDI	R\$ 954.241,23	TOTAL C/BDI	R\$ 50.973,89
ITEM COTAÇÃO	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.298.926,13	TOTAL GERAL	R\$ 954.241,23	TOTAL GERAL	R\$ 50.973,89
					77,39%

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 DE JULHO DE 2024

Assinatura do Responsável pela Contratada
Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200 - VILA AFFINE			SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo ENOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
DATA: 22/07/2024			

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			12ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 291.229,17			R\$ 274.982,71			R\$ 16.246,47	100,00%
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95	182381,06	53	0,05	9843,38	1
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1	32049,7			R\$ 0,00	1
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1	37415,55			R\$ 0,00	1
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-C/IMP/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1	5459,34			R\$ 0,00	1
1.5	60294	SIURB	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1	6762			R\$ 0,00	1
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	28	1	3452,12			R\$ 0,00	1
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1	1876,98			R\$ 0,00	1
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1	5575,24			R\$ 0,00	1
1.9	15.02.93	EMBAS A	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	138,36	R\$ 21,50	R\$ 2.974,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00	138,36	1	2974,74	1
1.10	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,10	R\$ 107,20	R\$ 10,72	0,1	1	10,72			R\$ 0,00	1
1.11	24.03.100	CPOS	Alçapão em chapa de ferro com porta cadeado	m²	0,49	R\$ 1.338,01	R\$ 655,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,49	1	655,62	1
1.12	06.03.018	FDE	TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	m²	5,60	R\$ 495,13	R\$ 2.772,73	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,6	1	2772,73	1
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 88.842,23			R\$ 71.478,40			R\$ 12.424,25	94,44%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	55,60	R\$ 564,52	R\$ 31.387,58	46,85	0,84	26447,99			R\$ 0,00	84,00%
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	48,00	R\$ 617,73	R\$ 29.651,12	48	1	29651,12			R\$ 0,00	1
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM/ AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,50	R\$ 1.007,71	R\$ 18.642,66	12,5	0,68	12596,39	6	0,32	6046,27	1
2.4	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7			R\$ 0,00	1



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

CONTRATO 103/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ª MEDICÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%	R\$	R\$		
2.5	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	1	1	2678,2			0,00%	R\$ 0,00	1	
2.6	50.01.030	CPOS	Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)	UN	1,00	R\$ 1.300,11	R\$ 1.300,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	1300,11	1	
2.7	08.84.090	FDE	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15.00M	UN	4,00	R\$ 445,61	R\$ 1.782,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00		4	1	1782,44	1	
2.8	O.09.000.0 90132	CPOS	Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DNE= 2 1/2' ; ref. Buckaspiero ou equivalente	UN	1,00	R\$ 329,09	R\$ 329,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	329,09	1	
2.9	O.16.000.0 63528	CPOS	Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 96,98	R\$ 96,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	96,98	1	
2.10	O.16.000.0 67027	CPOS	Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2' x 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 97,27	R\$ 97,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	97,27	1	
2.11	O.16.000.0 67055	CPOS	Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 212,42	R\$ 212,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	212,42	1	
2.12	P.04.000.0 49671	CPOS	Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 66,83	R\$ 66,83	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	66,83	1	
2.13	50.10.120	CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	9,00	R\$ 249,52	R\$ 2.245,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00		9	1	2245,68	1	
2.14	50.10.060	CPOS	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN	1,00	R\$ 247,16	R\$ 247,16	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	247,16	1	
3			ELETRICA				R\$ 129.582,07			R\$ 95.310,44				R\$ 21.687,75	90,29%	
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	726,36	1	
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00		6	1	1323,6	1	
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	1048,9	1	
3.4	09.08.055	FDE	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00		6	1	2442,61	1	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	18,00	R\$ 59,13	R\$ 1.064,35	18	1	1064,35				R\$ 0,00	1	
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4' com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00		300	1	10180,81	1	
3.7	40.06.040	CPOS	Condutule metálico de 3/4'	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		25	1	840,75	1	
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87				R\$ 0,00	1	
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	3,00	R\$ 302,63	R\$ 907,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		3	1	907,88	1	

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPoS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	%	QTD	%	R\$	%	
3.10	10327	ORSE	Abracadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		60	1	327,27	1	
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	7,00	R\$ 120,68	R\$ 844,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		7	1	844,75	1	
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	511,66	1	
3.13	39.03.182	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	160,00	R\$ 12,57	R\$ 2.011,20	160	1	2011,2				R\$ 0,00	1	
3.14	39.03.178	CPOS	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 8,69	R\$ 869,00	100	1	869				R\$ 0,00	1	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	24	1	754,05				R\$ 0,00	1	
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00	R\$ 30,38	R\$ 2.126,57	70	1	2126,57				R\$ 0,00	1	
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66				R\$ 0,00	1	
3.18	74.31.27	SUDEC AP	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ SOQUETE REF.3540 ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	119,00	R\$ 137,83	R\$ 16.401,77	119	1	16401,77				R\$ 0,00	1	
3.19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,31	R\$ 30,53	R\$ 1.505,43	49,31	1	1505,43				R\$ 0,00	1	
3.20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	R\$ 26,26	R\$ 539,64	20,55	1	539,64				R\$ 0,00	1	
3.21	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	238,00	R\$ 90,20	R\$ 21.467,53	238	1	21467,53				R\$ 0,00	1	
3.22	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13				R\$ 0,00	1	
3.23	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	112,5	1	1690,88				R\$ 0,00	1	
3.24	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	112,5	1	1225,13				R\$ 0,00	1	
3.25	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20	1	268				R\$ 0,00	1	
3.26	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	130,00	R\$ 22,78	R\$ 2.961,40	130	1	2961,4				R\$ 0,00	1	
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 60,00	R\$ 1.680,00	28	1	1680				R\$ 0,00	1	
3.28	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 62,26	R\$ 12.452,00	200	1	12452				R\$ 0,00	1	
3.29	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	R\$ 20,27	R\$ 4.459,40	220	1	4459,4				R\$ 0,00	1	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 12ª MEDICAO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%				
3.30	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	290,00	R\$ 13,26	R\$ 3.845,40	290	1	3845,4		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1	
3.31	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	680	1	4073,2		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1	
3.32	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.450,00	R\$ 4,23	R\$ 6.127,37	1450	1	6127,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1	
3.33	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.262,00	R\$ 3,29	R\$ 4.147,83	1262	1	4147,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1	
3.34	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	203,29	1	1	
3.35	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	120,33	1	1	
3.36	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	90,55	1	1	
3.37	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 75,68	R\$ 75,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	75,68	1	1	
3.38	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	64,48	1	1	
3.39	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	21,00	R\$ 61,16	R\$ 1.284,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	21	1	1284,36	1	1	
3.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	7,00	R\$ 58,46	R\$ 409,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	7	1	409,22	1	1	
3.41	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 57,05	R\$ 285,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5	1	285,25	1	1	
3.42	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.43	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 609,07	R\$ 609,07	1	1	609,07			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	
3.44	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 638,78	R\$ 1.277,56	2	1	1277,56			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	
4			HIDRAULICA				R\$ 69.468,88			R\$ 59.937,82				R\$ 9.531,06	100,00%	
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	1	8143,37	1	1	
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	1	1	2605,22			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	
4.4	46.07.070	CPOS	Tube galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	93,00	R\$ 273,72	R\$ 25.455,59	93	1	25455,59			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	
4.5	46.07.080	CPOS	Tube galvanizado DN= 3", inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	8	1	2490,55			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	

~~Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51~~

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

B.D.I.	22,00%
--------	--------

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICROS - 07/2022 - São Paulo ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ª MEDICÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%		R\$	R\$	
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	874,42	1			
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5		R\$ 0,00		1		
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	1	1	594,58		R\$ 0,00		1		
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	1	1	389,57		R\$ 0,00		1		
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	1	1	577,64		R\$ 0,00		1		
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	2	1	929,09		R\$ 0,00		1		
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	3	1	1627,5		R\$ 0,00		1		
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	2	1	149,09		R\$ 0,00		1		
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	513,27	1	1		
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	7,65	1	404,84		R\$ 0,00		1		
4.16	15.01.006	SP Educaçã o	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	46,1	1	961,65		R\$ 0,00		1		
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 82.054,05			R\$ 80.827,75		R\$ 0,00		98,51%		
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	53,44	R\$ 185,59	R\$ 9.918,16	53,44	1	9918,16		R\$ 0,00		1		
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	182,34	R\$ 30,49	R\$ 5.559,55	182,34	1	5559,55		R\$ 0,00		1		
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	182,34	R\$ 117,44	R\$ 21.414,45	182,34	1	21414,45		R\$ 0,00		1		
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	22,50	R\$ 155,90	R\$ 3.507,75	22,5	1	3507,75		R\$ 0,00		1		
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	57,84	R\$ 71,14	R\$ 4.114,67	57,84	1	4114,67		R\$ 0,00		1		
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	54,15	R\$ 483,36	R\$ 26.173,74	53,94	1	26072,23		R\$ 0,00		1		
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18		R\$ 0,00		1		
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF. 09/2016	CHP	66,55	R\$ 5,56	R\$ 370,31	66,55	1	370,31		R\$ 0,00		1		

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200 - VILA AFFINE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA DATA: 22/07/2024				
SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo ENOP - 08/2022 - Rio de Janeiro				

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			12ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI			
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%	
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	218,3	R\$ 17,16	R\$ 3.746,03	218,3	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
5.11	101172	SIURB	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	18,4	R\$ 98,66	R\$ 1.815,34	18,4	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
5.12	101196	SIURB	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	18,4	R\$ 61,13	R\$ 1.124,79	0,00	0,00%				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6			MURETAS				R\$ 19.142,78						R\$ 19.142,77	R\$ 0,00	100,00%
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
6.3	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,60	R\$ 72,49	R\$ 478,43	6,6	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
6.4	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	13,20	R\$ 6,10	R\$ 80,52	13,2	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 47.244,29						R\$ 12.937,74	R\$ 0,00	93,25%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	30,76	R\$ 54,43	R\$ 1.674,13	30,76	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,50	R\$ 53,34	R\$ 133,35	2,5	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	11,5	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%			6,64	1	2724,79	1
7.7	19.01.022	CPOS	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,40	R\$ 423,39	R\$ 592,75	0,00	0,00%			1,4	1	592,75	1
7.8	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.9	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	1,89	0,47			2,11	0,53	2352,43	1
7.10	04.02.140	CPOS	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1				R\$ 0,00	R\$ 0,00	1



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPQS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 22/07/2024				

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			12ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%		QTD	%			R\$
7.11	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1		104,7		R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.12	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.13	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.14	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.15	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,29	R\$ 128,59	R\$ 1.451,78	11,29	1	1451,78			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.16	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	23,10	R\$ 6,10	R\$ 140,91	23,1	1	140,91			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.17	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	23,10	R\$ 10,91	R\$ 252,02	23,1	1	252,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.18	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	94,10	R\$ 76,94	R\$ 7.240,05	94,1	1	7240,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.19	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,94	R\$ 483,36	R\$ 454,35	0,94	1	454,35			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.20	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	41,60	R\$ 13,72	R\$ 570,75	41,6	1	570,75			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.21	21.03.151	CPOS	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	12,41	R\$ 709,29	R\$ 8.802,29	2,86	0,23	2028,57	9,55	0,77	6773,72		1
7.22	11522	SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UN	41,00	R\$ 12,05	R\$ 494,05	0,00	0,00%		41	1	494,05		1
7.23	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	5,62	1	4104,4			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
7.24	22.20.050	CPOS	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	2,80	R\$ 15,59	R\$ 43,65	2,8	1	43,65			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
8			REFEITÓRIO				R\$ 27.288,48			R\$ 27.288,48			R\$ 0,00		100,00%
8.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO	m²	194,88	R\$ 60,91	R\$ 11.870,14	194,88	1	11870,14			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
8.2	34024	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m²	194,88	R\$ 7,87	R\$ 1.533,71	194,88	1	1533,71			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
8.3	32.07.160	CPOS	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM³	3.768,40	R\$ 0,28	R\$ 1.055,15	3768,4	1	1055,15			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
8.4	17.40.150	CPOS	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	194,88	R\$ 63,24	R\$ 12.324,21	194,88	1	12324,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
8.5	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 505,27	R\$ 505,27	1	1	505,27			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

B.D.I.	22,00%
--------	--------

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 12ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$			
9			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56								R\$ 0,00	100,00%
9.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39					R\$ 0,00	1
9.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46					R\$ 0,00	1
9.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67					R\$ 0,00	1
9.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05					R\$ 0,00	1
10			FACHADA				R\$ 19.091,76								R\$ 310,56	100,00%
10.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25					R\$ 0,00	1
10.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	40,7	1	2950,34					R\$ 0,00	1
10.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	81,4	1	496,54					R\$ 0,00	1
10.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	81,4	1	888,07					R\$ 0,00	1
10.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	201,6	1	2765,95					R\$ 0,00	1
10.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	2,52	1	1084,96					R\$ 0,00	1
10.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	2,52	1	179,27					R\$ 0,00	1
10.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	4,76	1	857,37					R\$ 0,00	1
10.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	7,2	1	85,97					R\$ 0,00	1
10.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,83	1	44,27					R\$ 0,00	1
10.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,30	R\$ 993,44	R\$ 2.284,91	2,3	1	2284,91					R\$ 0,00	1
10.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	12	1	1241,64					R\$ 0,00	1
10.13	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 25,88	R\$ 621,12	12	0,5	310,56			12	0,5	310,56	1
10.14	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	2,00	R\$ 684,84	R\$ 1.369,68	2	1	1369,68					R\$ 0,00	1

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuपालista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

CONTRATO 103/2022

B.D.I.	22,00%
--------	--------

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICROS - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo - SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 12ª MEDICAO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				12ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%				
10.15	101164	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	5,84	R\$ 614,11	R\$ 3.586,40	5,84	1		3586,4			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11			BANHEIROS				R\$ 18.283,06				R\$ 11.863,63			R\$ 2.653,71		79,40%
11.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	11,04	R\$ 22,35	R\$ 246,74	11,04	1		246,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.2	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	11,04	R\$ 84,55	R\$ 933,43	11,04	1		933,43			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.3	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 342,46	0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	44.03.645	CPOS	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00	R\$ 143,54	R\$ 287,08	0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.5	44.03.645	CPOS	Torneira de parede automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	7,00	R\$ 143,54	R\$ 1.004,78	0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	UN	11,00	R\$ 9,04	R\$ 99,44	11	1		99,44			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.7	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 392,01	R\$ 784,02	2	1		784,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.8	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 475,35	R\$ 1.426,05	3	1		1426,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,95	R\$ 207,90	2	1		207,9			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.10	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 104,37	R\$ 313,11	0,00	0,00%		R\$ 0,00	3	1		313,11	1
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,76	R\$ 611,89	R\$ 3.524,49	5,76	1		3524,49			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.12	04.11.020	CPOS	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	R\$ 35,81	R\$ 358,10	10	1		358,1			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 702,09	R\$ 1.404,18	2	1		1404,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.14	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 284,24	R\$ 1.705,44	6	1		1705,44			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.15	44.20.180	CPOS	Reparo para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 100,11	R\$ 800,88	8	1		800,88			R\$ 0,00	R\$ 0,00	1

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuपालista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

B.D.I.	22,00%
--------	--------

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICROS - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo - SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA


DATA: 22/07/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ª MEDICÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			12ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		QTD	%		
11.16	44.20.120	CPOS	Canopia para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 125,26	R\$ 1.002,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.17	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM TORNEIRA)	UN	2,00	R\$ 172,47	R\$ 344,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2	1	344,94	1
11.18	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAÇ	UN	8,00	R\$ 46,62	R\$ 372,96	8	1	372,96		R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
11.19	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 324,41	R\$ 648,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2	1	648,82	1
11.20	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 336,71	R\$ 1.346,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4	1	1346,84	1
11.21	30.01.120	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 400 mm	UN	2,00	R\$ 145,14	R\$ 290,28	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.22	30.01.061	CPOS	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00	R\$ 209,76	R\$ 839,04	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12			PINTURA FINAL				R\$ 129.269,97			R\$ 116.822,01			R\$ 12.447,96	100,00%
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.804,19	R\$ 17,01	R\$ 47.707,60	2663,9805	0,95	45322,22	140,2095	0,05	2385,38	1
12.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	896,95	R\$ 26,34	R\$ 23.625,66	852,113	0,95	22444,66	44,837	0,05	1181,01	1
12.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	279,15	R\$ 26,34	R\$ 7.352,81	266,3041	0,95	7014,45	12,8459	0,05	338,36	1
12.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	1059,92	0,8	20085,48	264,98	0,2	5021,37	1
12.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	932,9	0,95	17940,37	49,1	0,05	944,23	1
12.6	ED-50470	SETOP	PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	m²	221,31	R\$ 13,14	R\$ 2.908,01	199,179	0,9	2617,21	22,131	0,1	290,8	1
12.7	33.03.350	CPOS	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	57,20	R\$ 25,72	R\$ 1.471,18	54,34	0,95	1397,62	2,86	0,05	73,56	1
12.8	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	UN	25,00	R\$ 88,53	R\$ 2.213,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	25	1	2213,25	1
13			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%
13.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

~~Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51~~

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu Paulista.sp.leg.br/media/sap/public/material legislativa/2024/21850/21850_original.pdf



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200 - VILA AFFINE			SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo ENOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 22/07/2024			

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 12ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			12ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	R\$	EXECUTADO	QTD	%	
14			PLACA DE OBRA				R\$ 1.997,34			R\$ 1.997,34			R\$ 0,00	100,00%
14.1	02.08.040	CPOS	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R\$ 332,89	R\$ 1.997,34	6	1	1997,34			R\$ 0,00	1
15			LIMPEZA				R\$ 2.664,29			R\$ 2.664,29			R\$ 0,00	100,00%
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1205,56	R\$ 2,21	R\$ 2.664,29	1205,56	1	2664,29			R\$ 0,00	1

TOTAL S/ BDI	R\$ 935.694,73	TOTAL S/BDI	R\$ 823.946,81	TOTAL S/BDI	R\$ 88.239,50	TOTAL
BDI 22,00%	R\$ 205.852,84	BDI 22,00%	R\$ 181.268,30	BDI 22,00%	R\$ 19.412,69	
TOTAL C/BDI	R\$ 1.141.547,57	TOTAL C/BDI	R\$ 1.005.215,11	TOTAL C/BDI	R\$ 107.652,19	
ITEM COTAÇÃO	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 1.298.926,13	TOTAL GERAL	R\$ 1.005.215,11	TOTAL GERAL	R\$ 107.652,19	85,68%

Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal

Eng.º Mylena Belli
CREA/SP: 5071006880

De acordo

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44.547.305/0001-93 Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 21420 OBRACRI LTDA									CNPJ/CPF 11.809.435/0001-06	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2023	17828 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	172.343,56
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				200 022	
30/08/2023	17828 /002	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.314,14
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				200 022	
05/10/2023	17828 /003	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	29.092,32
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				200 022	
19/12/2023	17828 /004	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	41.558,32
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				200 022	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										443.308,34
TOTAL DO FORNECEDOR										443.308,34
TOTAL GERAL										443.308,34

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2024/21850/21850_original.pdf

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44.547.305/0001-93 Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 21420 OBRACRI LTDA									CNPJ/CPF 11.809.435/0001-06	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2024	17829 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	37.007,63
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
12/04/2024	17829 /002	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	57.252,62
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
26/04/2024	15207 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	77.219,79
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
26/04/2024	17828 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	86.918,59
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				200 022	
26/04/2024	17829 /003	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.530,91
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
06/05/2024	15207 /002	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	67.039,49
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
17/05/2024	15207 /003	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.566,21
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
11/06/2024	15207 /004	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	75.397,65
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
05/07/2024	15207 /005	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	45.776,86
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
05/07/2024	16657 /001	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	5.197,03
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
26/07/2024	16657 /002	EX	8002	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	107.652,19
	OBRA TOMADA N.16			0016/22	PROC LICIT: 000345/22				220 000	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										669.558,97
TOTAL DO FORNECEDOR										669.558,97
TOTAL GERAL										669.558,97

Resposta do Executivo 199/2024 Protocolo 39105 Envio em 26/08/2024 15:58:51
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21850/21850_original.pdf

