



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS  
**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA**  
Rua Boa Vista, 170/175, PABX 3293-8200/8201 - CEP 01014-000 - Centro - Capital - SP  
[www.dace.sp.gov.br](http://www.dace.sp.gov.br)

OFÍCIO/SUP/0236/2013  
(Autos nº 51.879/2011 - Prov. 004 - DAEE)

São Paulo, 06 de março de 2013

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0038/2013, que versa sobre as obras de Contenção dos Processos Erosivos na denominada Erosão Sul (Avenida 7 de Setembro), nesse Município, que estão sendo executadas pela FBS – Construção Civil e Pavimentação Ltda., Contrato nº 2011/22/00190.9, de 12/09/2011, informamos a Vossa Excelência o que segue:

- a) A referida obra encontra-se dentro do prazo contratual;
- b) Está prevista a liberação da Avenida 7 de Setembro ao tráfego até dia 15/03/2013;
- c) A pista destinada à prática de atividades físicas é de competência da Prefeitura Municipal, não fazendo parte do escopo contratual.

Atenciosamente,

**DESPACHO**

*Em anexo copia no arquivo autor*

**DATA** 14/03/2013

**MIGUEL CANIZARES JUNIOR**  
Presidente

*Segamarchi*

**ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR**  
Superintendente

Antonio Mauro de Oliveira Bragança  
Assessor Técnico Chefe  
Substituto

Ilustríssimo Senhor  
**MIGUEL CANIZARES JUNIOR**  
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de  
**PARAGUAÇU PAULISTA - SP**  
DEO/reb

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora  
16.008 14/03/2013 08:11:55  
Responsável: *JP*

*α*

*é encaminhada copia ao Titular autor Livro Protocolo data 14/03/13*