



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 64/2024

OFÍCIO Nº 0203/2024-GAP

Protocolo 38340 Envio em 15/04/2024 08:10:28

Paraguaçu Paulista-SP, 4 de abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 066/2024-SO, de autoria do Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a situação das obras abaixo relacionados, informando a previsão final de conclusão das mesmas e a justificativa para a extensão dos valores e prazos de entrega das mesmas, em relação ao questionamento 1, segue em anexo o Memorando Interno nº. 54/2024, com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação e o Memorando Interno, com informações do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, gestores da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/CAHF/JRA/RAB/sasp
OF

MEMORANDO INTERNO

Para: José Rubens Aleixo
De: Renato Alves Botelho

ASSUNTO: REQUERIMENTO N° 0066/2024 DE AUTORIA DA VEREADOR FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, encaminhar resposta ao requerimento 0066/2024, referente às obras do Departamento de Turismo.

1.a - Praça João XXIII e Fonte Luminosa

Valor: R\$879.718,97

Prazo de conclusão:25/05/24

Justificativa de aditamento: A obra de revitalização está em fase final, mas enfrentamos um significativo desafio: a escassez de mão de obra qualificada

2.a - Centro de Convergência Turística

Valor: R\$ 1.826.005,55

Prazo de conclusão:22/03/2025

3.a - Estação Ferroviária de Sapezal

Valor: R\$ 329.999,75

Prazo de conclusão:26/03/2024

4.a - Memorial As Galvão

Valor: R\$ 129.010,19

Prazo de conclusão:23/10/2022

7.a - Centro de Eventos no Centro de Convergência

Valor: R\$ 182.641,19

Prazo de conclusão:04/04/2024

11.A - PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO

Valor: R\$ 674.531,78

Prazo de conclusão:23/03/2025



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 054/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de abril de 2024.


DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 66/2024

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o vereador Fábio Santos requer informações sobre a situação de algumas obras, segue em anexo planilha conforme solicitado.

Atenciosamente,



CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Nº	OBRA	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO ATUAL DO CONTRATO	JUSTIFICATIVA DE ADITIVOS
01	PRAÇA JOÃO XXIII E FONTE LUMINOSA				(TURISMO)
02	CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA				(TURISMO)
03	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SAPEZAL				(TURISMO)
04	MEMORIAL AS GALVÃO				(TURISMO)
05	GINÁSIO DE ESPORTES PROF. JOÃO PEREIRA HORTAL				Não autorizado a prorrogação de prazo, foi solicitado a devolução do recurso
06	PONTE DO DISTRITO DE ROSETA	EM ANDAMENTO	R\$ 2.199.170,23	20/04/2024	162/22 – Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequações de quantidades em itens da Planilha do contrato. -R\$ 29.679,75 132/23 – Prorrogação da vigência do contrato até 20/10/2023. 173/23 – Prorrogação da vigência do contrato até 20/12/2023. 214/23 – Prorrogação da vigência do contrato até 20/02/2024. 20/24 – Prorrogação da vigência do contrato até 20/04/2024.
07	CENTRO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVERGÊNCIA				(TURISMO)
08	CALÇADAS TÁTEIS	CONCLUÍDA	R\$ 533.683,00	CONCLUÍDA	77/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses até 03/07/23 112/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses até 03/09/23 115/23 – A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista necessidade de acréscimo de serviços e aumento de quantitativo não previstos inicialmente. R\$ 103.668,66

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco – Centro – CEP 19.703-061

Fone: (18)3361-9100 E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Resposta do Executivo 64/2024 Protocolo 38340 Envio em 15/04/2024 08:54
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21298/21298_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

09	EMEF PROF. ANTÔNIO MAZEI	EM ANDAMENTO	R\$ 1.255.872,66	16/04/2024	190/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 4 meses (de 17/12/23 à 16/04/2024) e adequação de projeto e adequação de serviços em + 25,58% do valor inicial contratado. R\$ 255.854,57
10	VELÓRIO MUNICIPAL	EM ANDAMENTO	R\$ 307.604,89	23/05/2024	
11	PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO – GRANDE LAGO				(TURISMO)
12	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	EM ANDAMENTO	R\$ 1.035.117,72	16/04/2024	158/23 – Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequação da planilha orçamentária bem como o acréscimo de serviços, para melhor atender seu objetivo R\$ 322.114,44 139/92 – Prorrogação da vigência por mais 5 meses até 16/01/24 04/24 – Prorrogação da vigência por mais 3 meses até 16/04/24
13	NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA	EM ANDAMENTO	R\$ 931.609,70	11/05/2024	
14	NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO (ANTIGO POSTÃO)	EM ANDAMENTO	R\$ 1.131.408,72	26/05/24	
15	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)				Aguardando a formalização do convênio

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco – Centro – CEP 19.703-061

Fone: (18)3361-9100 E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Resposta do Executivo 64/2024 Protocolo 38340 Envio em 15/04/2024 08: Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21298/21298_original.pdf

