
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguagu Paulista 
Estado de São Pauto 

OFICIO  N . 337/2021-GAP 

Paraguaçu Paulista-SP, 6 de maio de 2021. ' 

A Sua Excelência o Senhor 
José Roberto Baptista Júnior 
Presidente da Câmara Municipal 
Rua  Guerin°  Mateut, 205, Jardim .Paulista 
19703-060 PáragUaçu Paulista-SP 

ATS/CAHF/LTJ/kes 
OF 

Assunto: Requerimento n° 096/2021-SO,  de autoria do 
ROdrigues Faustino. 

Vereador Daniel 

Senhor Presidente: 

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações a 
reforma do, Ginasio João Pereira Hortal, de acordo com  so  Diretor do Departamento 
de Urbanismo e Habitação, informamos o Seguinte: 

1) , 2), 3), 4), 5) é 6) As informações constam do Memorando Interno n° 
053/2021, do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, cuja cópia segue 
anexa. 

. Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos 
de alta estima e distintarconsideração. 

Atênc 

I 

• AN NI(PTA I SASADA, '(ANTIAN) 
Prefeito 
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguagu Paulista 
Estado de  Sao  Paulo 

MEMORANDO INTERNO N° 053/2021 

Paraguaçu Paulista, 05 de abril de 2021. 

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação 

PARA: Sr Prefeito Antonio  Takashi  Sasacla (Antian) 

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento 096/2021 vereador Daniel Faustino 

Em resposta ao Requerimento supra referido o qual solicita informações ' 

sobre a reforma do Ginásio de Esportes João Pereira Hortal, informo: 

Quanto ao item 1) a empresa contratada foi • a Gianazzi Pelissari 

Construções- ME; 

Quanto ao item 2) o valor pago até o momento R$27.237,25; 

Quanto ao item 3) 0 contrato foi assinado em 16/06/2020 com prazo de • 

cinco meses paia término de obra e vigência de 12 meses. Esse contrato com a empresa 

está suspenso devido a rescisão unilateral promovido pela prefeitura; 

Quanto ao item 4) o valor previsto para a obra é de R$ 384 993,91, 

Quanto ao item 5) está previsto: 

, Reforma da fachada, mais moderna; 

Demolição do muro frontal; 

.Reforço de estrutura em alguns locais; 

• Instalação de postés de iluminação, e reparos nas instalações 

, elétricas e instalações de nOvos pontos; 

• Reforma dos vestiários 

Ampliação para sanitários públicos sobre os vestiários; 

• Adequação do ginásio para atender as normas de acessibilidade; 

Pintura de todo o ginásio, nas estruturas metálicas e alvenaria. 



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguagu Paulista 
Estado de  Sao  Paulo 

Quanto ao item 6) atualmente a obra está suspensa (parada) e em 

• processo jurídico para rescisão unilateral de contrato por parte da prefeitura devido a 

empresa contrata cometer diversas falhas na execução, realizar retrabalhos e 

descumprimento As devidas normas colocando em risco a estabilidade de toda a 
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