
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0136850/2026-GAP

 

 

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

 

 

Assunto: Requerimento nº 11/2026-SO, de autoria do Vereador Leandro Monteiro de Siqueira
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00001036/2026-
72

 

Senhor Presidente,

 

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações detalhadas sobre o cronograma,
medições, andamento e pagamentos das obras nos pontos turísticos da cidade, segue em anexo o Ofício nº
03/2026, com informações da Secretaria Municipal de Turismo.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta
consideração.

 

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

 

 

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00001036/2026-72 SEI nº 0136850

Ofício GAP _RESP_REQ_11_2026 (0136850)         SEI 3535507.414.00001036/2026-72 / pg. 1

Resposta do Executivo 10/2026
Protocolo 42869 Envio em 20/02/2026 15:23:05
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE TURISMO 
Av.  Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 –  Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br  

OFÍCIO Nº 03-2026 - Turismo
Único aos destinatários.

Paraguaçu Paulista-SP, 06 de Fevereiro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Ref.: Responde  Requerimento  11/2026  da  vereadora  LEANDRO  MONTEIRO  DE
SIQUEIRA que requer informações detalhadas sobre o cronograma, medições, andamento
e pagamentos das obras nos pontos turísticos da cidade.  

Senhor Prefeito,

Apresentamos abaixo respostas referentes ao Requerimento de Sessão nº. 11/2026
da vereadora LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA  que requer informações detalhadas
sobre o cronograma, medições, andamento e pagamentos das obras nos pontos turísticos
da cidade  - Processo nº 3535507.414.00001044/2026-19. 

1). Apresente uma lista dos pontos turísticos municipais que receberam ou estão em obras
no município, desde 2021 a 2026.
Resposta: Praça  João  XXIII,  Museu  Ferroviário  e  Gare  do  Trem Turístico,  Centro  de
Convergência, Memorial Irmãs Galvão, Estação de Sapezal e Balneário.

1.a) Relacionar obra, com data de início, data do fim (ou previsão), orçamento e empresa.
Caso haja mais de uma obra (contrato) no mesmo lugar, relacionar todas. 
Resposta: 
Praça João XXIII
Início: 26/07/2023
Fim ou Previsão: 26/12/2023
Orçamento: 743.199,98
Empresa: OBRACRI LTDA

Museu Ferroviário e Gare do Trem Turístico
Início: 26/05/2022
Fim ou Previsão: 26/01/2024

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93 
Fone: (18)3361-9100  - E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br - Site: www.eparaguacu.sp.gov.br

Avenida Siqueira Campos, nº 1.430, Paço Municipal Prefeito Carlos Arruda Garms, Praça Jornalista Mário Pacheco, Jardim Paulista 
CEP 19703-061 – Paraguaçu Paulista-SP

Anexo OF-INST- 03 -  resposta req 11 - PAGAMENTO DE OBR (0138622)         SEI 3535507.414.00001044/2026-19 / pg. 1Anexo RESP_REQ_11_2026 (0138663)         SEI 3535507.414.00001036/2026-72 / pg. 2
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE TURISMO 
Av.  Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 –  Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br  

Orçamento: 543.696,34
Empresa: OBRACRI LTDA

Centro de Convergência
Início: 22/03/2023
Fim ou Previsão: 22/03/2025
Orçamento: 1.826.005,55
Empresa: OBRACRI LTDA

Memorial Irmãs Galvão
Início: 24/03/2022
Fim ou Previsão: 29/05/2023
Orçamento: 129.010,19
Empresa: OBRACRI LTDA

Estação Ferroviária de Sapezal
Início: 26/05/2022
Fim ou Previsão: 26/01/2024
Orçamento: 293.933,53
Empresa: OBRACRI LTDA

Balneário – intervenção e melhorais no Parque Aquático Pref. Benedicto Benício 
Início:26/04/2024
Fim ou Previsão: 26/04/2025
Orçamento: 1.925.000,00
Empresa: RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Balneário – intervenções e melhorias no Parque Aquático – DADETUR 2022 
Início: 23/03/2023 
Fim ou Previsão:23/03/2025
Orçamento: 674.531,78
Empresa: OBRACRI LTDA 

2). Qual o percentual de execução física atual de cada obra turística paralisada ou em
andamento? Relacionar por obra (contrato). 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93 
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE TURISMO 
Av.  Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 –  Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br  

Resposta: 

Obra: Adequação do Museu Ferroviário e Ampliação da Gare

Percentual executado: 53,65%

Obra: Intervenções e Melhorias no Centro de Convergência 

Percentual executado: 6,78%

Obra: Intervenções e melhorias no Parque Aquático  

Percentual executado: 44,59%

Obra: Intervenções e melhorias no Parque Aquático – 2º Etapa

Percentual executado: 24,18%

3). Existem termos aditivos de prazo ou de valor assinados nos últimos 12 meses? (Anexar
cópias). 
Resposta: sim 

4). Relacione todas as obras (contratos) paralisadas em pontos turísticos. De 2021 a 2026. 
Resposta:
Intervenções e melhorias no Centro de convergência – Kartódromo
Intervenções e Melhorias no Parque Aquático – Circuito aventura – Balneário
Intervenções e Melhorias no Parque Aquático – 2º etapa – Balneário 
Adequação do Museu Ferroviário e ampliação da Gare - Museu Ferroviário 

5). Relacione todas as obras (contratos) em andamento em pontos turísticos. De 2021 a
2026. 
Resposta:
Intervenções e melhorias no Centro de convergência – Kartódromo
Intervenções e Melhorias no Parque Aquático – Circuito aventura – Balneário
Intervenções e Melhorias no Parque Aquático – 2º etapa – Balneário 
Adequação do Museu Ferroviário e ampliação da Gare - Museu Ferroviário 

6). Relacione todas as obras (contratos) concluídos em pontos turísticos. De 2021 a 2026.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93 
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE TURISMO 
Av.  Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 –  Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br  

Resposta:
Revitalização da Praça João XXIII
Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão 
Ampliação e Adequação da Estação de Sapezal 
Intervenções e Melhorias no Parque Aquático – Sanitários no Balneário 
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